Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 42 Data: 14/04/2017	**OGGETTO:** **Lavori di ampliamento cimitero. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale. Liquidazione dei Lavori. CUP. J43B11000200004- CIG: ZDB1E243D8**

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di aprile alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto, Geom. Francesco NOCITO, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto;

P R E M E S S O

Che la Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Dipartimento n. 9, in base alla Legge n. 13 del 14.04.2004, ha concesso in favore di questo Ente un finanziamento di €. 75.000,00 per i lavori di ampliamento cimitero Comunale;
Che per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, con determinazione n. 66 del 07.09.2005, del Responsabile dell'Area Tecnica è stato dato incarico all'Ing. RAIMONDO Giancarlo e al Geom. Mario Gallo da Sant'Agata di Esaro (CS);
Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 07 del 13.02.2012, è stato riapprovato il progetto dei lavori di che trattasi;
Che l'opera è stata finanziata dalla Regione Calabria e questo Ente in data 12.12.2011, ha contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. un mutuo di €. 75.000,00 Posizione n. 4552971, a totale carico della stessa Regione Calabria;
Che con propria Determinazione n. 86 del 09.07.2012, i lavori di ampliamento cimitero (1° stralcio), sono stati aggiudicati all'Impresa Costruzione LL.PP. di DONATO Giuseppe con sede in Belvedere Marittimo (CS), per il prezzo di €. 40.441,98, comprensivi di €. 1.950,00 per oneri della sicurezza;

Che in data 14.09.2012, è stato stipulato contratto di appalto n. 399 di Rep. registrato in Belvedere Marittimo al n. 221 in data 28.09.2012;
Che con propria Determinazione n. 12 del 24.01.2013 è stato liquidato il 1° SAL dell'importo complessivo di €. 28.380,00, comprensivo di IVA al 10%;
Che i lavori vennero sospesi 17 dicembre 2012 e la ripresa in data 15 marzo 2017 per redigere perizia di variante;
Che la perizia di variante, contenuta nei limiti della spesa e per adeguare sia l'aliquota IVA dal 21 al 22% che l'aliquota dei contributi previdenziali dal 2 al 4% è stata approvata dal sottoscritto con proprio atto n. 32 dell'8 marzo 2017;

Che con propria Determinazione n. 41 del 10 aprile 2017 è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei Lavori dell'importo complessivo di €. 15.290,00, comprensivo di €. 1.390,00 per IVA al 10% ed il relativo certificato di pagamento n.2;
Che il Direttore dei Lavori, ha predisposto lo stato finale dei lavori ed il relativo certificato di pagamento dal quale si evince il credito dell'Impresa di €. 816,18, comprensivo di IVA al 10%;
Vista la fattura
Considerato che si rende necessario provvedere in merito;
Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del citato Decreto Legislativo;

DETERMINA

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei Lavori e liquidare la complessiva somma di €. 816,18 comprensiva di IVA al 10%, in favore dell'Impresa COSTRUZIONE LL.PP. di DONATO Giuseppe, con sede in Belvedere Marittimo (CS;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Impresa COSTRUZIONE LL.PP. di DONATO Giuseppe, con sede in Belvedere Marittimo (CS), mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente IBAN: IT30V0311180621000000010619;
Di richiedere alla Cassa Depositi e Presiti S.p.A., la complessiva somma di €. 816,18 in conto del Mutuo Posizione n. 4552971, concesso in data 12.12.2011;
Di imputare la complessiva somma di **€. 816,18,** sul Cap. n. 3700 residui anno 2011;

Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 3700 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 138 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2017

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2017

Il Responsabile del Settore
F.to