Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 49 Data: 10/05/2017	**OGGETTO:** **Lavori di completamento della recinzione della zona di ampliamento del cimitero. CUP:J47B17000140004 - CIG: Z5E1E9D3EA.. Affidamento diretto all'Impresa Costruzione LL.PP. di DONATO Giuseppe**

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 09_ e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto, Geom. Francesco NOCITO, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto;

P R E M E S S O

Che per il completamento della recinzione della zona di ampliamento del cimitero si è reso indispensabile redigere la progettazione definitiva ed esecutiva indispensabile la redazione della progettazione esecutiva;
Che il sottoscritto non avendo le competenze specifiche in materia per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo ed anche in materia di sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione con propria Determinazione n. 45 del 18 aprile 2017, ha conferito incarico professionale all'Ing. RAIMONDO Gian Carlo, già progettista e Direttore dei lavori del 1° Stralcio;
Che la progettazione definitiva ed esecutiva così come predisposta dal tecnico incaricato è stata approvata dalla Giunta Municipale con atto Deliberativo n. 29 del 28 aprile 2017 il cui quadro economico risulta essere il seguente:
Richiamata la propria Determinazione n. 66 del 7 settembre 2005, con la quale a seguito di manifestazione di interesse, veniva conferito incarico professionale congiunto all'Ing. Gian Carl RAIMONDO e al Geom. Mario GALLO da Sant'Agata di Esaro per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'ampliamento del cimitero (1° Stralcio)
Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 07 del 13.02.2012, è stato riapprovato il progetto dei lavori di che trattasi;

Che l'opera è stata finanziata dalla Regione Calabria e questo Ente in data 12.12.2011, ha contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. un mutuo di €. 75.000,00 Posizione n. 4552971, a totale carico della stessa Regione Calabria;
Che con propria Determinazione n. 86 del 09.07.2012, i lavori di ampliamento cimitero (1° stralcio), sono stati aggiudicati all'Impresa Costruzione LL.PP. di DONATO Giuseppe con sede in Belvedere Marittimo (CS), per il prezzo di €. 40.441,98, comprensivi di €. 1.950,00 per oneri della sicurezza;
Che in data 14.09.2012, è stato stipulato contratto di appalto n. 399 di Rep. registrato in Belvedere Marittimo al n. 221 in data 28.09.2012;
Che con propria Determinazione n. 12 del 24.01.2013 è stato liquidato il 1° SAL dell'importo complessivo di €. 28.380,00, comprensivo di IVA al 10%;
Che i lavori vennero sospesi 17 dicembre 2012 per redigere perizia di variante;e la ripresa avvenne in data 15 marzo 2017;
Che la perizia di variante, contenuta nei limiti della spesa e per adeguare sia l'aliquota IVA dal 21% al 22% che l'aliquota dei contributi previdenziali dal 2% al 4% è stata approvata dal sottoscritto con proprio atto n. 32 dell'8 marzo 2017;
Che con propria Determinazione n. 41 del 10 aprile 2017 è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei Lavori dell'importo complessivo di €. 15.290,00, comprensivo di €. 1.390,00 per IVA al 10% ed il relativo certificato di pagamento n.2;
Che a decorrere dal 2016 il Geom. Mario Gallo ha cessato l'attività di libero professionista;
Che con propria Determinazione è stato approvato e liquidato lo stato finale dei lavori di che trattasi ed il relativo certificato di pagamento nel quale si riconosce all'Impresa esecutrice la somma di €. 816,18, comprensiva di IVA al 10%;
Che per il completamento dell'opera e data l'urgenza, dovuta alla carenza di spazi per la realizzazione i manufatti per le tumulazioni si rende indispensabile conferire incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;
Vista la propria Determinazione n. 45 del 18.04.2017, con la quale si conferiva incarico professionale all'Ing. RAIMONDO Gian Carlo per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento della recinzione della zona di ampliamento del Cimitero;
Vista la progettazione definitiva ed esecutiva di che trattasi, approvata dalla Giunta Municipale n. 29 del 28.04.2017, dell'importo complessivo di €.41.852,16, di cui:
€. 30.696,16, per lavori e mano d'opera da sottoporre a ribasso;
€. 1.303,84, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
€. 9.852,16, per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
Che il sottoscritto, data l'urgenza, ha contattato direttamente il Geom. DONATO Giuseppe, titolare dell'Impresa omonima, il quale si è dichiarato disponibile all'esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato in tempi brevi e agli stessi patti e condizioni del precedente contratto di appalto n. 399/2012;
Vista la normativa in materia di cui al D.L. n. 163/2006 nonché del D. L. 50/2016 e ss. mm. e ii;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del citato Decreto Legislativo;

DETERMINA

Di approvare come approva la narrativa che precede per formarne parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

Di affidare all'impresa COSTRUZIONI LL.PP. di DONATO Giuseppe, i lavori di completamento della recinzione della zona di ampliamento del cimitero per il prezzo a base di contratto di €. 31.600,95 al netto del ribasso dell'1,30% e oltre IVA nella misura del 10%;
Di estendere gli obblighi contrattuali con la polizza fideiussoria già accettata in fase di affidamento dei lavori di cui al Contratto n. 399/2012;
Di stabilire che i pagamenti relativi ai lavori e alle competenze tecniche pari a €. 41.852,16, saranno effettuati come segue:
€. 20.926,08, durante l'esercizio finanziario dell'anno 2017;
€. 20.926,08, durante l'esercizio finanziario dell'anno 2018.
Di autorizzare il sottoscritto a porre in essere tutti gli adempimenti per addivenire alla stipula del contratto e all'esecuzione delle opere.

Sant'Agata di Esaro, lí 22/05/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 22/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 189 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 22/05/2017

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 22/05/2017

Il Responsabile del Settore
F.to