Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 119 Data: 04/12/2020	**OGGETTO:** **Lavori di sistemazione della viabilità comunale. Approvazione SAL Finale e Conto Finale. C.U.P.: J43D15000380004 - C.I.G.: 63902791E**

L\'anno 2020 il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 11 e minuti 20 negli Uffici comunali

LAVORI Dl: Lavori di sistemazione della viabilità comunale.
IMPRESA: NUOVA DEMAR s.r.l. - Rende (CS);

CONTRATTO: contratto rep. n. 412/2015, registrato a Belvedere Marittimo (CS) al n. 59 serie 1^ in data 28/1O/2015;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 17.08.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati " Lavori di sistemazione della viabilità comunale " per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 115.159,16 per lavori a base d'asta ed € 34.840,22 per spese generali finanziati con mutuo della Cassa DD.PP.;
- a seguito dell'esperimento di gara, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 188 del 01.10.2015, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa NUOVA DEMAR con sede legale in via Marco Polo Z.I. 87036 Rende (CS), per l'importo complessivo di € 110.135,19 comprensivi degli oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;
- il contratto rep. n. 412/2015, registrato a Belvedere Marittimo (CS) al n. 59 serie 1^ in data 28.10.2015;
- i lavori sono stati consegnati in data 13.10.2015, come da verbale del Direttore Lavori redatto in pari data;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 12.02.2016 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva senza aumento di spesa;
- Che per contro è stato stipulato atto di sottomissione in data 11.02.2016 dell'importo di € 7.052,05;
- Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, pertanto il termine utile era fissato per il 11.02.2015;
- i lavori I lavori hanno subito n. 3 sospensioni per un totale di 1070 giorni causati, per come si evidenzia nella relazione sul conto, da avverse condizioni climatiche, redazione della perizia di variante e dalla realizzazione della rete gas;
- Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 60 per l'effettuazione dei maggiori e diverse lavorazioni introdotte dalla perizia di variante;
- Che per effetto della suddetta proroga la scadenza definitiva del tempo utile per l'ultimazione dei lavori rimaneva stabilita per il giorno 23.06.2019;
- Si da atto che con la presente determinazione si conclude il procedimento iniziato con la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico n. 157 del 10.09.2015;

- con Determinazione n. 79/2016 è stato approvato lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 ed il Certificato di Pagamento n. 1 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha liquidato all'impresa NUOVA DEMAR srl. l'importo complessivo, I.V.A. al 10% compresa, di **€ 60.148,00**;
- con Determinazione n. 118/2016 è stato approvato lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 2 ed il Certificato di Pagamento n. 2 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha liquidato all'impresa NUOVA DEMAR srl l'importo complessivo, I.V.A. al 10% compresa, di **€ 63.809,04**;

Visto lo stato finale dei lavori, redatto dalla Direzione Lavori, trasmesso in data 10.08.2019, da cui si evince un credito dell'impresa per l'importo di € 6.380,61oltre IVA al 10%;

Vista la relazione sul conto finale redatto dalla Direzione Lavori, trasmesso in data 09.09.2020, acquisito al n. di prot. 2938 in pari data;

Ritenuto, pertanto, con le dovute cautele e sotto le riserve di legge, di procedere all'approvazione dello stato finale e del Conto Finale dei lavori di "Lavori di sistemazione della viabilità comunale", acquisito al n. di prot. 2938 in data 09.09.2020, da cui si evince un credito dell'impresa per l'importo di € 6.380,61oltre IVA al 10%;

Richiamato il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., decreti attuativi e linee guida ANAC;

Richiamato il DPR 207/2010 Regolamento del "Codice dei Contratti pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture per quanto applicabile;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Arch. Francesco Gervasi;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni dispesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 14.11.2019 con cui sono state conferite all'arch. Francesco Gervasi le funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere pertanto, con le dovute cautele e sotto le riserve di legge, all'approvazione dello stato finale e del Conto Finale dei lavori di "Lavori di sistemazione della viabilità comunale", acquisito al n. di prot. 2938 in data 09.09.2020, da cui si evince un credito dell'impresa per l'importo di € 6.380,61oltre IVA al 10%;
3. Di procedere alla liquidazione dello stato finale e del Conto Finale dei lavori di "Lavori di sistemazione della viabilità comunale" acquisito al n. di prot. 2938 in data 09.09.2020, da cui si evince un credito dell'impresa per l'importo di € 6.380,61oltre IVA al 10%;
4. Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Settore LL.PP. e il Settore Economico-Finanziario;
5. Di dare atto che la presente determinazione:
   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to **Arch. GERVASI Francesco**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo Cap. 3083 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 543 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to **Arch. GERVASI Francesco**